

NORIA - Nouvelle approche pour l'ORIENTATION post-bac en Alsace
Calendrier de mise en œuvre

	Référent(s) par action	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2029	
Pilotage du projet	Binôme opérationnel - en lien avec le comité de pilotage stratégique	Recrutement & mise en place des structure de pilotage et de gouvernance	Phase de mise en œuvre & 1ers déploiements du projet		Phase de déploiement et d'évaluation en continu du projet	Bilans & pérennisation
A1 Lif'e-lab – le portail web de Noria	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services d'orientation EAV (M. Schaffner) et SIO / DNUM (cellule web) et Idip (M. Caublot) / HEAR	Cahier des charges	Développement	Sept. 2021 : Lancement de Lif'e-lab	Animation, enrichissement et évaluation en continu	
A2 SupA'TV – la web télé des formations du supérieur	Cellule Cipio en appui aux services d'orientation EAV et SIO PAD	Mise en place de l'équipe et du dispositif	2020 : Diffusion 1ers supports. 2021 : Lancement de la web-TV		Déploiement à toute l'académie, évaluation en continu et amélioration	
A3 B'us du Sup (Be with us) – Actions de proximité dans les tiers lieux	Resp. des struct. en lien avec les acteurs de terrain	Construction des modalités d'intervention et construction du réseau. Formation des acteurs relais.	Expérimentations des actions auprès du public cible (familles, jeunes) et 1ère évaluation			
A4 Immersions – Vivre l'expérience étudiante au quotidien	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services d'orientation : EAV et SIO/ DNUM (cellule web) / HEAR	Développement de la plateforme d'inscription aux immersions	Déploiement de la plateforme à toute l'académie et mise à jour / exploitation			
		Conception et préparation du dispositif "séminaires immersifs" (<i>lycées pilotes</i>)	Organisation de séminaires immersifs de découverte de l'enseignement supérieur			
		Conception du dispositif "immersion virtuelle" (<i>lycées pilotes</i>)	Production d'outils et dispositifs d'immersion virtuelle, de vidéos immersives			
A5 Act'in – Parcours virtuels pour une orientation active	UHA (équipe projet ELAN) / HEAR	Cahier des charges	Production des profils & parcours	Développement du parcours virtuel & codéveloppement du GPS	Déploiement	

NORIA - Nouvelle approche pour l'Orientation post-bac en Alsace
Calendrier de mise en œuvre

	Référent(s) par action	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2029
A6 Défis – Challenges et missions professionnelles communs	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services d'orientation : EAV et SIO / Idip (M. Denami)	2020 : Modélisation des dispositifs et prospections d'acteurs (<i>lycées pilotes</i>)		Mise en place et déploiement, évaluation	
A7 AAP – Appels à projets pour la connaissance réciproque secondaire / supérieur	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services	Constitution du comité de pilotage CPO. Ecriture du cahier des charges après consultation des différents acteurs et finalisation de l'appel à projets	Lancement annuel de l'AAP et mise en œuvre des actions retenues		
A8 AP+ - Développer un modèle d'accompagnement personnalisé des élèves dans la construction de leurs parcours	Laboratoire de recherche / Idip	Analyse de l'existant et des besoins. Modélisation et définition de la démarche pour déploiement à plus grande échelle	Expérimentation dans les structures pilotes et analyse (<i>implantation de la démarche dans les lycées pilotes</i>)	A partir de sept. 2023 : Essaimage et mesures d'évaluation, en lien avec l'action Obs'OR -9	
A9 Obs'OR – Observatoire de l'orientation et de la réussite	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services d'orientation : EAV (G. Brun) et SIO / DNUM et Idip (observatoire)	2019-2020 : Rédaction du cahier des charges du projet.		Développement du tableau de bord de l'observatoire	
		2020 : Elaboration des protocoles de recherche		Lancement des études, collecte et diffusion des données sur l'orientation/réussite de façon longitudinale. Publication des résultats dont ceux de recherche	
A10 Cipio – Cellule d'ingénierie pour des projets innovants en orientation	Coordinateur cellule Cipio en appui aux services	Création de la structure. Elaboration du plan d'action	Mise en place du réseau d'acteurs et des actions pour les communautés de pratiques	Déploiement et évaluation en continu	